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Konin, dnia 16.01.2019r.  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Uregulowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI, nr ref.: 
ZUW/KOSI/GG/2/2018 . 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
złożonymi przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Zakład 
Usług Wodnych Sp. z o.o.udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) (dalej „ Pzp”) oraz modyfikacji w trybie art. 38 
ust. 4 Pzp: 
 

ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 02.01.2019r. ( nr 1 ) 
 

Pytanie nr 1: 
Wykonawca w nawiązaniu do postępowania przetargowego j/w zwraca się z prośbą o 
dokonanie zmian w zapisach Kontraktu. 
W pierwszym przetargu dotyczącym przedmiotowej inwestycji w zakresie Części 2 – 
Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków pierwotny termin składania 
ofert określano na 20.09.2018. 
Obecny przetarg został ogłoszony w dniu 21.12.2018 r. a datę składania ofert określono w 
nim na 30.01.2019 r. 
Zarówno w pierwszym przetargu jak i w drugim Zamawiający określił termin zakończenia 
robót objętych Kontraktem na 01.06.2020 r. 
Przedmiot zamówienia w obu przetargach jest identyczny w aspekcie rzeczowym, ilościowym 
jak i pod względem wymogów jakościowych dla urządzeń i materiałów przewidzianych do 
zabudowy. 
W związku z powyższym w ocenie Wykonawcy realny czas na wykonanie Przedmiotu 
zamówienia został skrócony przez Zamawiającego o 132 dni. Dodatkowo prawdopodobne 
rozpoczęcie robót przypadnie w okresie najbardziej niekorzystnych warunków 
atmosferycznych co również może powodować wydłużenie czasu realizacji prac. 
Opierając się o powyżej opisane fakty wnosimy o dokonanie zmiany w zapisach Warunków 
Kontraktu  poprzez zmianę terminu zakończenia robót z 01.06.2020 na 11.10.2020 r. 
Stwierdzamy równocześnie, że nie uwzględnienie powyższego wniosku skutkować będzie 
zwiększeniem kosztu wykonania inwestycji z uwagi na konieczność uwzględnienia w nim 
m.in. większej mobilizacji potencjału realizacyjnego Wykonawcy, konieczność realizacji 
niektórych robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz ryzyko kar z tytułu 
nieterminowej realizacji zadania inwestycyjnego. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający określił termin zakończenia robót budowlanych na 01.06.2020r., co jest zgodne 
z zapisami umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego.  
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Informacja, że Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 
4: Środowisko; Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka 
wodno-ściekowa; w ramach umowy o dofinansowanie o numerze: RPWP.04.03.01-30-
0003/17-00, została zamieszczona w SIWZ. 
 
Biorąc pod uwagę realne skrócenie pierwotnego okresu na realizację prac, w dniu  
07.01.2019r. Zamawiający wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z wnioskiem o 
zmianę terminu zakończenia realizacji w/w projektu.  
Zamawiający informuje, iż na dzień 16.01.2019r. termin zakończenia prac pozostaje bez 
zmian.  
Jeżeli Zamawiający otrzyma pozytywną decyzję z UMWW w Poznaniu wydłużającą termin 
zakończenia prac, co skutkować będzie zawarciem stosownego aneksu do umowy o 
dofinansowanie projektu, Zamawiający przychyli się do wniosku Wykonawcy i wydłuży 
terminu realizacji prac. Stosowne informacje w przedmiotowej sprawie Zamawiający 
przekaże w późniejszym terminie, przed terminem składania ofert.  
 
 
Pytanie nr 2: 
Zapisy punktu 14 SIWZ dotyczące terminu składania i otwarcia ofert są niespójne z zapisami 
zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu – punkty: IV.2.2) oraz IV.2.7). 
Prosimy o ujednolicenie informacji 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zgodnie z treścią ogłoszenia termin składania i otwarcia ofert upływa w dniu 30 stycznia  
2019 roku, ale z uwagi na udzielone odpowiedzi, Zamawiający zmienia oba w/w terminy na 
dzień 7 lutego 2019 roku. 
W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzpdokonuje 
modyfikacji SIWZ  w następujący sposób: 
Pkt 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć do dnia 7 lutego  2019 roku, do 
godz. 10:00, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu oraz 
stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 
Pkt 14.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi: 7 lutego 2019 roku,  
godz.: 10:15 w siedzibie Zamawiającego Zakładzie Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie 
(62-500), przy ul. Nadbrzeżnej 6a, w Sali Narad. 
 

 
ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 04.01.2019r. ( nr 2 ) 

 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o wskazanie, czy w ramach powyższego zamówienia będą pobierane opłaty za 
zajęcie pasa drogowego. Jeśli tak, prosimy o załączenie aktualnych stawek. 
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Odpowiedź na pytanie nr 1:   
Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić koszty związane z zajęciem pasa drogowego. 
Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego znajdują się w Uchwale Rady Miejskiej w 
Golinie Nr XLVIII/266/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku – dla dróg gminnych oraz w 
Uchwałach Zarządu Powiatu Konińskiego – dla dróg powiatowych publikowanych na stronie 
internetowej powiatu konińskiego. 
 
Pytanie nr 2:  
Prosimy o wskazanie konstrukcji dróg oraz warunków odtworzenia nawierzchni drogowej 
przeznaczonych do odtworzenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Podane w przedmiarach do SIWZ powierzchnie robót, zawiązanych z odtworzeniami 
nawierzchni drogowych wyliczone zostały na podstawie nakładów rzeczowych wykonania i 
odbioru robót przy str. 3 kanalizacji sanitarnej. Stan faktyczny nawierzchni drogowych 
Wykonawca ma możliwość sprawdzić w terenie, skalkulować ilości odtworzeń pasa 
drogowego przed złożeniem oferty i uwzględnić w złożonej ofercie. Nawierzchnia pasa 
drogowego, po zakończeniu robót budowlanych powinna być przywrócona do stanu 
pierwotnego, uwzględniając dwie warstwy podbudowy tłuczniowej (15 cm dolna warstwa i 8 
cm górna warstwa), oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego wiążącą o gr. 4cm po 
zagęszczeniu i nawierzchnię ścieralną o gr. 4 cm po zagęszczeniu, min. KR3. Wykonawca 
robót przygotuje dokumentacją fotograficzną na nośniku elektronicznym – jedno zdjęcie 
nawierzchni pasa drogowego co 50mb kanalizacji sanitarnej i przekaże Zamawiającemu na 
dzień podpisania umowy. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o uszczegółowienie i wskazanie faktycznego zakresu prac z podaniem konkretnych 
numerów/oznaczeń kanałów, które wchodzą w zakres postępowania przetargowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Pełen zakres prac do wykonania przedmiotowej kanalizacji sanitarnej jest zgodny z 
dokumentacją aktualizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnej i przedmiaru robót opracowany 
w 2016 roku. Wskazana w SIWZ łączna długość 29,49 km sieci kanalizacyjnej do 
wybudowania jest właściwa, co potwierdzają dołączone w ramach Załącznika nr 8 w folderze 
Przedmiary robót, Charakterystyki robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 
poszczególnych miejscowościach na terenie gm. Golina. Zakres prac obejmie budowę sieci 
kanalizacyjnej: m.Kraśnica: 4.165mb, m.Węglew: 9.657mb, m.Kawnice: 7.014mb, 
m.Adamów: 3.289mb, m.Spławie: 5.217 mb, m. Kawnice ul. Zielona: 152mb. 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o wskazanie materiału z jakiego należy wykonać rurociąg tłoczny w ww. inwestycji.  
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur trójwarstwowych PE 100 RC SDR 17 PN 10 zgodnie 
z projektem. 
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Pytanie nr 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja została zaprojektowana w taki sposób, że 
Wykonawca nie będzie zobowiązany do wycinki drzew i krzewów. 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
W projekcie budowy kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew. Przy 
ewentualnych zbliżeniach poniżej normatywnych należy wykonać odcinkowy przewiert w 
celu uchronienia drzewa przed wycinką. 
 
Pytanie nr 6: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w zakres postępowania przetargowego wchodzą odgałęzienia 
boczne do granic posesji. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie profili dla odgałęzień bocznych 
objętych ww. przedsięwzięciem.  
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Potwierdzamy, że w zakresie postępowania przetargowego wchodzą odgałęzienia boczne do 
granic posesji. Rzędne posadowienia odgałęzień bocznych, typ materiału i spadki określone 
są w planach sytuacyjnych i profilach sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o wskazanie sposobu zakończenia odgałęzień bocznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Odgałęzienia boczne prowadzone w pasach drogowych zakończyć typowymi studzienkami 
inspekcyjnymi PE 315 usytuowanymi przed granicą posesji. Odgałęzienia boczne 
prowadzone poza pasem drogowym wykonywać ściśle z dokumentacją,powinny zostać 
zakończone studzienkami PE 600 i PE 315 mm. 
 
Pytanie nr 8:  
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wejście na prywatne 
posesje w celu wbudowania przez Wykonawcę sieci kanalizacyjnej. Prosimy o potwierdzenie 
że na prywatnych posesjach Wykonawca nie będzie obciążany kosztami zajęcia terenu. W 
przeciwnym wypadku prosimy o informację wg jakich stawek Wykonawca ma skalkulować 
koszt zajęcia prywatnych posesji.  
Odpowiedź na pytanie nr 8:  
Zamawiający zapewni wejście na prywatne posesje celem wybudowania przez Wykonawcę 
sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przedstawi dokumentację fotograficzną zapisaną na 
nośniku elektronicznym przed rozpoczęciem robót. A po zakończeniu robót zapewni 
przywrócenie działki do stanu pierwotnego. 
 
Pytanie nr 9: 
W przedmiarach robót przyjęto wywóz gruntu z wykopu na odległość 3 km. Czy jest to 
wystarczająca odległość do wywozu? Czy Inwestor wskaże miejsce wywozu gruntu z 
wykopu? 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Jest to odległość wystarczająca. Inwestor wskaże miejsca wywozu gruntu z wykopu. 
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Pytanie nr 10: 
Czy przedmiotem przetargu w zakresie monitoringu i wizualizacji jest dostawa i montaż 
stanowisk komputerowych (serwery, ups-y).Prosimy o określenie ilości stanowisk 
komputerowych, które mają być dostarczone i zamontowane.  
Odpowiedź na pytanie nr 10 : 
Zamawiający przewiduje dostawę i montaż jednego dyspozytorskiego stanowiska 
komputerowego monitoringu. 
 
Pytanie nr 11: 
Czy przedmiotem przetargu jest dostawa dla przepompowni ścieków agregatów 
prądotwórczych. Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie: - jakie to mają być agregaty (stałe, 
przewoźne na ramie czy przewoźne na podwoziu jezdnym), o jakiej mocy znamionowej, jaka 
ilość,  
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający przewiduje w ramach przetargu dostawę dla przepompowni ścieków agregatu 
prądotwórczego zabudowanego, przewoźnego na podwoziu jezdnym o mocy 20 kVA. 
 
 
Biorąc pod uwagę w/w zestaw pytań, na który Wykonawca mógł znaleźć odpowiedzi w 
dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego w ramach postępowania, prosimy o 
zapoznanie się z wszystkimi dokumentami załączonymi do SIWZ, w szczególności z 
Załącznikiem nr 11 (dodatkowe wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia), jak 
również Załącznikami nr 8 oraz 9. 
 
 

ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 09.01.2019r.( nr 3 ) 
 
dot. Części I – „Budowa kanalizacji sanitarnej" 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że należy dla całego zadania dostarczyć tylko jeden 
przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 20kVA, według przedmiarów należy dostarczyć  4 
sztuki. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający przewiduje w ramach przetargu dostawę dla przepompowni ścieków agregatu 
prądotwórczego zabudowanego, przewoźnego na podwoziu jezdnym o mocy 20 kVA. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o dołączenie profili oraz tabel dotyczących przyłączy. Czy każde przyłącze należy 
zakończyć do granicy działki studzienką tworzywową? Jeżeli tak, to prosimy o dokładne 
podanie ilości studzienek  w zależności od średnic (DN315/DN600). 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 
W zakresie postępowania przetargowego wchodzą odgałęzienia boczne do granic posesji. 
Rzędne posadowienia odgałęzień bocznych, typ materiału i spadki określone są na planach 
sytuacyjnych i profilach sieci kanalizacji sanitarnej. Odgałęzienia boczne prowadzone są w 
pasach drogowych, zakończone typowymi studzienkami inspekcyjnymi PE 315 
usytuowanymi przed granicą posesji. Odgałęzienia boczne prowadzone poza pasem 
drogowym wykonywać ściśle z dokumentacją i zakończone są studzienkami  PE 600 i PE 315 
mm. Ilości studzienek pokazano w przedmiarze robót. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o podanie średnic i materiałów dla studni rozprężnych. 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Jako studnie rozprężne stosować studzienki PE 1000mm. 
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o dodanie szczegółowych rysunków i planów dotyczących drenażu oraz 
potwierdzenie ilości zgodnej z przedmiarami. 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej może kolidować z rurociągami drenarskimi 
dla których brak inwentaryzacji. Rurociągi należy w miarę możliwości zabezpieczyć przed 
zniszczeniem. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zniszczone rurociągi drenarskie 
należy odtworzyć przy pomocy rur drenarskich PCV-U z filtrem z włókna syntetycznego o 
średnicy odpowiadającej zniszczonym drenom. W przypadku ewentualnego uszkodzenia 
urządzeń drenarskich należy niezwłocznie zlecić ich naprawę wyspecjalizowanej firmie. W 
przedmiarze robót określono ilości drenażu przewidzianego na naprawy. 
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o podanie szczegółów dotyczących odtworzenia nawierzchni bitumicznej. Jaką 
szerokość warstwy ścieralnej należy przyjąć na drogach gminnych i powiatowych? 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Podane w przedmiarach do SIWZ powierzchnie robót, zawiązanych z odtworzeniami 
nawierzchni drogowych wyliczone zostały na podstawie nakładów rzeczowych wykonania i 
odbioru robót przy str. 3 kanalizacji sanitarnej. Stan faktyczny nawierzchni drogowych 
Wykonawca ma możliwość sprawdzić w terenie, skalkulować ilości odtworzeń pasa 
drogowego przed złożeniem oferty i uwzględnić w złożonej ofercie. Nawierzchnia pasa 
drogowego, po zakończeniu robót budowlanych powinna być przywrócona do stanu 
pierwotnego. Wykonawca robót przygotuje dokumentacją fotograficzną na nośniku 
elektronicznym – jedno zdjęcie nawierzchni pasa drogowego co 50mb kanalizacji sanitarnej i 
przekaże Zamawiającemu na dzień podpisania umowy. 

Pytanie nr 6: 



 

str. 7 

 

Przedmiar nie zawiera komór do zasuw, prosimy o podanie ich ilość oraz dołączenie pozycji 
kosztorysowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Przedmiar zawiera studzienki betonowe 1000mm dla zasuw nożowych przed każdą 
przepompownią ścieków. 
 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o wskazanie miejsc dla przewiertów poziomych, brak zaznaczonych rur osłonowych 
na profilach. Czy można zamienić technologie wykonania robót na przewiert sterowany? 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Miejsca dla przewiertów poziomych oraz rury osłonowe dla rurociągów pokazano na planach 
sytuacyjnych oraz w przedmiarze robót. Materiał rur osłonowych stosować zgodnie z 
zaleceniami właściciela drogi oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania kanalizacji 
sanitarnej wydanymi przez ZUW w Koninie. 
 
Pytanie nr 8: 
Dotyczy §15 ust. 2 pkt 2) lit. g projektu umowy:Zamawiający w §15 ust. 2 pkt 2) lit. g 
projektu umowy wskazał błędną datę. Prosimy o zmianę na prawidłową. 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ w 
następujący sposób: 
§15 ust. 2 pkt 2) lit. g) projektu umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania 
umowy miałby nastąpić później niż dnia 11 marca 2019 r., pod warunkiem, że Zamawiający 
uzyska zgodę właściwych instytucji na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w 
związku z faktem, że jest on objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, 

 
 

ZESTAW PYTAŃ Z DNIA 10.01.2019r. ( nr 4 ) 
 
Pytanie nr 1: 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w miejsce sondy jonu amonowego 
(jonoselektywnej) i sondy jonu azotanowego (optycznej) jednej sondy jonoselektywnej 
umożliwiającej pomiar obu wspomnianych parametrów jednocześnie? Tego typu sondy są 
powszechnie i z powodzeniem stosowane na reaktorach SBR. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Dopuszcza się zastosowanie jednej sondy jonoselektywnej na dwa parametry.  
 
Pytanie nr 2: 
Projekt reaktora przewiduje zastosowanie ultradźwiękowej sondy poziomu osadu. Sonda w 
takiej aplikacji nie będzie działać prawidłowo ze względu na zmienny poziom ścieków w 
reaktorze SBR a co za tym idzie jej instalacja jest bezzasadna  (wyniki pomiaru nie będą 
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wiarygodne). Poza tym projekt przewiduje zamontowanie również sondy gęstości osadu, z 
której uzyskane informacje powinny być wystarczające do prawidłowej pracy reaktora. Czy 
zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowanie ultradźwiękowej sondy poziomu osadu 
w instalacji? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Można nie stosować sondy poziomu osadu, wtedy należy sondę gęstości osadu zamontować 
tak, żeby pozwalała na zrzut ścieków oczyszczonych dopiero po sklarowaniu się ścieków w 
reaktorze. 
 
 
 

 

 

 

 

 Prezes Zarządu ZUW Sp.z.o.o w Koninie 

    /-/      Stanisław Gralak 


